

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ФСД-36-49/ 15.05.2019 г

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № ФСД-36-61/12.09.2018 г

Днес..... 21.05. 2019 г. в гр. Златарица между:

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, със седалище и адрес на управление гр. Златарица, област Велико Търново, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, ЕИК: 000133778, представлявана от Пенчо Василев Чанев – кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова - главен счетоводител, упълномощено лице по чл.13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 27, ЕИК: 104693344 и ДДС номер: BG104693344, представлявано от инж. Румен Игнатов и инж. Филип Маринов - заедно, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение.

В процеса на изпълнение на договор № ФСД-36-61/12.09.2018 г., сключен след проведена процедура - публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“, е установена необходимостта от извършване на допълнителни строителни дейности, за изработване на съоръжения за отводняване на терени при връзка на улица Мир с улиците Иван Панов и Чайковски и на улица Никола Драганов с улица Александър Стамболийски, което е налично като проектиране на други улици в обхвата на проекта. В случаи на интензивни валежи е установено, че в тези участъци се събира дъждовна вода, която се оттича трудно и при задържане ще компрометира асфалтовото покритие. Същото може да се избегне с допълнително изграждане на съоръжения за отводняване.

Цената за изпълнение на СМР по договор № ФСД-36-61/12.09.2018 г е 832 795,44 лв. без ДДС и 999 354,53 лв. с ДДС. С подписване на настоящото споразумение цената възлиза на 839 645,03 лв. без ДДС и 1 007 574,04 лв. с ДДС.

Пропуснатите позиции отговарят на условието за „непредвидени разходи“ т.к. същите водят до увеличаване на количествата, заложили предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта и същите са възлагани по реда на Закона за обществените поръчки, т.к. кметът на Общината е възложител по чл.5 от същия закон.

Предложеното изменение отговаря на условието поставено в чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП: „се налагат изменения, които не са съществени“, т.к. не представляват съществени изменения съгласно чл.154, ал.2 от Закона за устройство на територията: „...Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които: нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план; нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита; са несъвместими с предназначението на територията; нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания; променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията; нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2; променят вида

и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения; променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводни и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци...“.

За допълнителните строителни дейности е изготвена Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящото допълнително споразумение – Приложение №1.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 184, ал.1 във връзка със чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящето допълнително споразумение, за изменение на Договор № ФСД-36-61/12.09.2018 г., с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск при условията на настоящото допълнително споразумение и срещу вознаграждение предвидените СМР съгласно Количествено-стойностна сметка - Приложение №1.

Чл. 2 (1) Цената за изпълнение на СМР по това споразумение е до 6849,59 лв. /шест хиляди осемстотин четиридесет и девет лв. петдесет и девет ст./ без ДДС и 8219,51 лв. /осем хиляди и двеста и деветнадесет лв., петдесет и една ст./ с ДДС.

(2) Плащането ще се извърши в български левове в сроковете по чл. 2, от договора при издадена оригинална фактура с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 3 СМР по настоящото споразумение се счита за предадено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на протокол за действително извършените СМР от представители на изпълнител, възложител и строителен надзор, в срок до 15 /петнадесет дни/ от подписване на настоящото споразумение.

Изпълнителя следва да приведе Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договор № ФСД-36-61/12.09.2018 г.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от договор № ФСД-36-61/12.09.2018 г.

Споразумението се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Съгласувал юрист:

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във
връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

/Емилия Иванова/

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩ.

ЗЛАТАРИЦА

/ПЕНЧО ЧАНЕВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ДИАНА ТОДОРОВА/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО“ АД:.....

/ИВАН Р. ИГНАТОВ/

На основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
Регламент (ЕС) 2016/679/

На основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС)
2016/679/

О.А.Д.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	ед.м.	количество	ед. цена	стойност
Връзки на ул. Мир с ул. Иван Панов и ул. Мир с ул. Чайковски - гр. Златарица					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	3,71	7,64	28,34
2	Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка	м3	0,16	74,23	11,88
3	Нова чугунена решетка	бр	1,00	185,48	185,48
4	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	1,50	7,78	11,67
5	Бетон С16/20 за подложка	м3	2,97	162,37	482,24
6	Нови бетонови бордюри 18/35	м	5,00	22,32	111,60
7	Направа на линеен отводнител по детайл	м	9,50	312,95	2 973,03
Връзка на ул. Никола Драганов с ул. Ал.Стамболийски - гр. Златарица					
1	Изкоп и депониране на негодни земни почви	м3	5,73	7,64	43,78
2	Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка	м3	0,25	74,23	18,56
3	Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо	м	7,00	5,08	35,56
4	Нови бетонови бордюри 18/35	м	12,00	22,32	267,84
5	Бетон Б10 за бордюри	м3	0,79	158,97	125,59
6	Доставка и полагане на тръби Ф200	м	1,00	7,78	7,78
7	Бетон С16/20 за подложка	м3	2,19	162,37	355,59
8	Направа на линеен отводнител по детайл	м	7,00	312,95	2 190,65
	Всичко СМР:				6 849,59
	ДДС 20%				1 369,92
	Общо с ДДС:				8 219,51

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Изготвил:...

/Петя Стоева - ет.спец./ ТРНСА/