

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ФСД-36-85-01/28.10.2019 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № ФСД-36-54/02.08.2018 г.

Днес 28.10 2019 г. в гр. Златарица между:

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, със седалище и адрес на управление гр. Златарица, област Велико Търново, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, ЕИК: 000133778, представлявана от инж. Веселин Йорданов Чанев – ВРИД Кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова - главен счетоводител, упълномощено лице по чл.13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 27, ЕИК: 104693344 и идентификационен номер по ДДС: BG104693344, представлявано от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов - заедно, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение.

В процеса на изпълнение на договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г., сключен след проведена процедура – публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“, е установена необходимостта от извършване на допълнителни строителни дейности.

Цената за изпълнение на СМР по договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г. е в размер до 1 686 879,57 (един милион, шестстотин осемдесет и шест хиляди, осемстотин седемдесет и девет лева, петдесет и седем стотинки) лева без ДДС или 2 024 255,48 (два милиона, двадесет и четири хиляди, двеста петдесет и пет лева, четиридесет и осем стотинки) лева с ДДС. С подписване на настоящото споразумение цената става 1 690 758,57 (един милион, шестстотин и деветдесет хиляди, седемстотин петдесет и осем лева, петдесет и седем стотинки) лева без ДДС или 2 028 910,28 (два милиона, двадесет и осем хиляди, деветстотин и десет лева, двадесет и осем стотинки) лева с ДДС.

Стойността на допълнителните строителни дейности не надвишава 50 на сто от стойността на основната поръчка.

Позицията отговаря на условието за „непредвидени разходи“ т.к. не води до увеличаване на количествата, заложили предварително в количествените сметки към проектната документация и техническата спецификация на обществената поръчка, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проектната документация и техническата спецификация на обществената поръчка и същите са възлагани по реда на Закона за обществените поръчки, т.к. кметът на Общината е възложител по чл.5 от същия закон.

Предложеното изменение отговаря на условието поставено в чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП: „се налагат изменения, които не са съществени“, т.к. не представляват съществени изменения съгласно чл. 154, ал. 2 от Закона за устройство на територията: „...Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които: нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план; нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита; са несъвместими с предназначението на територията; нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните,

санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания; променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията; нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2; променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения; променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводни и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци...“.

За допълнителните строителни дейности е изготвена Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящото допълнително споразумение – Приложение № 1.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 184, ал. 1, във връзка със чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящето допълнително споразумение, за изменение на Договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г., с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение предвидените СМР съгласно Количествено-стойностна сметка - Приложение № 1.

Чл. 2 (1) Цената за изпълнение на СМР по това споразумение е до 3879,00 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и девет лева/ без ДДС или 4654,80 лв. /четири хиляди шестстотин петдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ с ДДС.

(2) Плащането ще се извърши в български левове в сроковете по чл. 2 от договора при издадена оригинална фактура с платежно нареждане по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 3 СМР по настоящото споразумение се счита за предадено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписване на протокол за действително извършените СМР от представители на изпълнител, възложител и строителен надзор, в срок до 15 /петнадесет дни/ от подписване на настоящото споразумение.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г.

Споразумението се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Съгласувал юрист: Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

/Василена Василева/

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

ИНЖ. ВЕСЕЛИН ЧАНЕВ/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

ГЛ. СЧЕТОВОД Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

/ДИАНА ТОДОРОВА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ

ТЪРНОВО“ АД:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

Приложение №1 към допълнително
споразумение
№ ПСД - 36-85-01
от 28.10.2019 г.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	описание на дейностите	м. ед.	количество	ед. цена	стойност
	Непредвидени разходи по "ул. Минко Радославов" в гр. Златарица				
	1.3 Асфалтови работи				
1	Неплътен асфалтобетон (биндер)- долен пласт на покритието -6см	т.	29,83846	130,00	3 879,00
	Общо		29,83846	130,00	3 879,00
	ДДС				775,80
	Обща стойност				4 654,80

Заличена информация на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС)

СЪСТАВИЛ: 2016/679

/Петя Стоева/ ст. спец УТРНСА/