

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ФСД-36-~~29~~.....~~13.06~~..2020 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № ФСД-36-54/02.08.2018 г.

Днес ~~30.06~~..... 2020 г. в гр. Златарица между:

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, със седалище и адрес на управление гр. Златарица, област Велико Търново, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, ЕИК: 000133778, представлявана от Михаил Петров Ганев – Кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова - главен счетоводител, упълномощено лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 27, ЕИК: 104693344 и идентификационен номер по ДДС: BG104693344, представлявано от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов - заедно, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**),

на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 184, ал. 1, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва настоящото допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка № ФСД-36-54/02.08.2018 г., сключен след проведена процедура – публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“, съгласно Заменителна таблица за установяване на извършени СМР, с непредвидени 3 %, одобрени по Договор № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. и Анекс II от 01.10.2019 г., във връзка с Уведомително писмо № 01-0800/823#2 от 27.05.2020 г. на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, Централно управление.

Настоящото допълнително споразумение не води до промяна в предмета на обществената поръчка и характерът на изменението е благоприятно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, тъй като води до намаляване на стойността на договора. Няма да се измени вида, предназначението и дейностите, предмет на инвестицията, нито ще доведе до увеличение на договорената финансова помощ. Налице са обективни обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, като се налагат изменения, които не са съществени.

Страните постигнаха съгласие и се споразумяха за следното:

Чл. 1. Изменя се разпоредбата на чл. 2 (1) от Договор за обществена поръчка № ФСД-36-54/02.08.2018 г., която придобива следният вид:

„Чл. 2. (1) Цената за изпълнение на СМР е в размер до 1 627 971,54 (един милион, шестстотин двадесет и седем хиляди, деветстотин седемдесет и един лева, петдесет и четири стотинки) лева без ДДС или 1 953 565,85 (един милион, деветстотин петдесет и три хиляди, петстотин шестдесет и пет лева, осемдесет и пет стотинки) лева с ДДС, съгласно Заменителна таблица за установяване на извършени СМР, с непредвидени 3%, одобрени по Договор № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. и Анекс II от 01.10.2019 г., приложена към настоящото допълнително споразумение, както следва:

- 1 437 391,43 (един милион, четиристотин тридесет и седем хиляди, триста деветдесет и един лева, четиридесет и три стотинки) лева без ДДС за асфалтиране на улици в т.ч. както следва:

ул. Албена, град Златарица - 95 658,91 (деветдесет и пет хиляди, шестстотин петдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки) лева;
ул. Христо Ботев, град Златарица - 90 567,13 (деветдесет хиляди, петстотин шестдесет и седем лева и тринадесет стотинки) лева;
ул. Иван Вазов, град Златарица - 330 921,50 (триста и тридесет хиляди, деветстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки) лева;
ул. Минко Радославов, град Златарица - 279 811,42 (двеста седемдесет и девет хиляди, осемстотин и единадесет лева и четиридесет и две стотинки) лева;
с. Калайджий - 168 988,26 (сто шестдесет и осем хиляди, деветстотин осемдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки) лева;
с. Родина - 273 028,97 (двеста седемдесет и три хиляди, двадесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) лева;
с. Долно Шивачево - 198 415,24 (сто деветдесет и осем хиляди, четиристотин и петнадесет лева и двадесет и четири стотинки) лева.

- 139 408,76 (сто тридесет и девет хиляди, четиристотин и осем лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС за тротоари в т.ч. както следва:

ул. Албена, град Златарица - 18 125,19 (осемнадесет хиляди, сто двадесет и пет лева и деветнадесет стотинки) лева;
ул. Христо Ботев, град Златарица - 20 798,83 (двадесет хиляди, седемстотин деветдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки) лева;
ул. Иван Вазов, град Златарица - 40 806,31 (четиридесет хиляди, осемстотин и шест лева и тридесет и една стотинки) лева;
ул. Минко Радославов, град Златарица - 42 118,74 (четиридесет и две хиляди, сто и осемнадесет лева и седемдесет и четири стотинки) лева
с. Долно Шивачево - 17 559,69 (седемнадесет хиляди, петстотин петдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки) лева.

- 51 171,35 (петдесет и една хиляди, сто седемдесет и един лева и тридесет и пет стотинки) лева без ДДС непредвидени разходи свързани с прякото изпълнение на СМР в т.ч. както следва:

ул. Албена, град Златарица - 3 412,50 (три хиляди, четиристотин и дванадесет лева и петдесет стотинки) лева;
ул. Христо Ботев, град Златарица - 3 339,70 (три хиляди, триста тридесет и девет лева и седемдесет стотинки) лева;
ул. Иван Вазов, град Златарица - 11 147,25 (единадесет хиляди, сто четиридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) лева;
ул. Минко Радославов, град Златарица - 13 536,90 (тринадесет хиляди, петстотин тридесети шест лева и деветдесет стотинки) лева;
с. Калайджий - 5 069,55 (пет хиляди, шестдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева;
с. Родина - 8 186,20 (осем хиляди, сто осемдесет и шест лева и двадесет стотинки) лева;
с. Долно Шивачево - 6 479,25 (шест хиляди, четиристотин седемдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева.

- *Горепосочената цена без ДДС е крайна за ИЗПЪЛНИТЕЛ, нерегистриран по ЗДДС към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка и последваща регистрация не ги променя.*

Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение отменя Допълнително споразумение № ФСД-36-85-01/28.10.2019 г. за изменение на Договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г.

Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № ФСД-36-54/02.08.2018 г. остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г.

Споразумението се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Приложения:

1. Заменителна таблица за установяване на извършени СМР, с непредвидени 3%, одобрени по Договор № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. и Анекс II от 01.10.2019 г.;
2. Количествено-стойностна сметка за извършените строително-монтажни работи /СМР/.

Съгласувал юрист:

Заличена информация, на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка с
Регламент (ЕС) 2016/679

/Емилия Иванова/

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

ЗЛАТАРИЦА:

/МИХАИЛ ГАНЕВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Д

Заличена информация, на
основание чл. 37 от ЗОП,
във връзка с Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличена информация, на
основание чл. 37 от ЗОП, във
връзка с Регламент (ЕС)
2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ“ ВЕЛИКО
ТЪРНОВО



Заличена
информация, на
основание чл. 37
от ЗОП, във
връзка с
Регламент (ЕС)
2016/679