



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

Община Златарица п.код 5090

регистрационен индекс и дата

25-162/24.07.20

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Златарица		Национален регистрационен номер: ² 000133778	
Пощенски адрес: ул. Стефан Попстоянов № 22			
Град: Златарица	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5090	Държава: BG
Лице за контакт: Крум Хаджиев		Телефон: +359 61535420	
Електронна поща: ob_zlatarica@mail.bg		Факс: +359 61535478	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://zlataritsa.net Адрес на профила на купувача (URL): http://zlataritsa.net/profile.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: "Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица" Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Предвидените СМР ще бъдат изпълнени в град Златарица, село Родина, село Долно Шивачево и село Калайджии. код NUTS: ¹ BG321
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Ще бъдат изпълнени следните обеми: 1) ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев" 1.1. асфалтови работи - 1504,14 кв. м., 1.2. тротоари от трошенокаменна настилка 1181,50 кв. м. 2) ул. "Христо Ботев" 2.1. асфалтови работи 1550,06 кв. м., 2.2. асфалтобетон за тротоари 185,00 кв. м., тротоари от трошенокаменна настилка 1149,50 кв. м. 3) ул. "Иван Вазов" 3.1. асфалтови работи 4870,00 кв. м., 3.2. асфалтобетон за тротоари 1368,50 кв. м., 4) ул. "Минко Радославов" 4.1. асфалтови

работи 4995,54 кв. м., 4.2. асфалтобетон за тротоари 554,00 кв. м. тротоари от трошенокаменна настилка 1666,00 кв. м., 5) село Калайджии 5.1. асфалтови работи на улици – асфалтобетон 2739,95 кв. м. 6) село Родина 6.1. асфалтови работи 4175,42 кв. м. 7) село Долно шивачево 7.1. асфалтови работи 2966,81 кв. м. 7.2. тротоари от трошенокаменна настилка 1335,15 кв. м.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 45

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

ПРСР 2014-2020, Договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица"

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 861251

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: _____ ФСД-36-54

Обособена позиция №: 2

Наименование:

"Изпълнение на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

02.08.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД

Национален регистрационен номер: ²
104693344

Пощенски адрес:
бул. България № 27

Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Електронна поща:
office@psvt.bg

Телефон:
+359 62616811

Интернет адрес: (URL)

Факс:
+359 62628359

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1686879.57

Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ЗОП не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 24.07.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45233252Допълнителен CPV код: ¹ 2**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Предвидените СМР ще бъдат изпълнени в град Златарица, село Родина, село Долно Шивачево и село Калайджии.

код NUTS: ¹ BG321**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Ще бъдат изпълнени следните обеми: 1) ул. "Албена" и връзка с ул. "Христо Ботев" 1.1. асфалтови работи - 1504,14 кв. м., 1.2. тротоари от трошенокаменна настилка 1181,50 кв. м. 2) ул. "Христо Ботев" 2.1. асфалтови работи 1550,06 кв. м., 2.2. асфалтобетон за тротоари 185,00 кв. м., тротоари от трошенокаменна настилка 1149,50 кв. м. 3) ул. "Иван Вазов" 3.1. асфалтови работи 4870,00 кв. м., 3.2. асфалтобетон за тротоари 1368,50 кв. м., 4) ул. "Минко Радославов" 4.1. асфалтови работи 5898,32 кв. м., 4.2. асфалтобетон за тротоари 554,00 кв. м. тротоари от трошенокаменна настилка 1666,00 кв. м., 5) село Калайджии 5.1. асфалтови работи на улици - асфалтобетон 2739,95 кв. м. 6) село Родина 6.1. асфалтови работи 4175,42 кв. м. 7) село Долно шивачево 7.1. асфалтови работи 2966,81 кв. м. 7.2. тротоари от трошенокаменна настилка 1335,15 кв. м.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 45

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената

1627971.54

Валута:

BGN

позиция:

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД

Национален регистрационен номер: ²

104693344

Пощенски адрес:

бул. България № 27

Град:

Велико Търново

код NUTS:

BG321

Пощенски код:

5000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@psvt.bg

Телефон:

+359 62616811

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 62628359

Изпълнителят е МСП

(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да ☐ Не ☒**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Намаляване общата цена на договора, след реално изпълнени видове и количества СМР на поръчката. Посочените изменения са описани в сключеното между Община Златарица и "ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД Допълнително споразумение № ФСД-36-29/30.06.2020 г. към Договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г. Приложени са актуална количествено-стойностна сметка и заменителна таблица за установяване на извършени СМР, с непредвидени 3 % одобрени по Договор № 04/07/2/0/00082 от 19.09.2017 г. и Анекс II от 01.10.2019 г. Допълнителното споразумение не води до промяна в предмета на обществената поръчка и характерът на изменението е благоприятно за Възложителя, тъй като води до намаляване на стойността на договора. Няма да се измени вида, предназначението и дейностите, предмет на инвестицията, нито ще доведе до увеличаване на договорената финансова помощ. Настоящото споразумение отменя Допълнително споразумение № ФСД-36-85-01/28.10.2019 г. за изменение на Договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г.

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
Сключеното Допълнително споразумение № ФСД-36-29/30.06.2020 г. за изменение на Договор № ФСД-36-54/02.08.2018 г. предвижда единствено намаляване на общата му стойност, което е изцяло в интерес на Възложителя. Налице са обективни обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, като се налагат изменения, които не са съществени.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 1690758.57 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1627971.54 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи