

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2015 ГОДИНА
/актуализиран м.февруари 2015 година/

№ по ред	Предмет на обществената поръчка	Източник на финансиране	Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат)	Вид на процедурата	Период, в който ще се подготвя документацията	Административно звено/екип/второстепенен разпоредител с бюджет - заявител	Конкретни длъжностни лиц, отговорни за подготовка на документацията	Дата на откриване на процедурата/отправяне на покана	Прогнозна дата за сключване на договор	Срок на договора за изпълнение
1	Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	13500,00	Открита процедура	16.01.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	22.01.2015	20.03.2015	24 месеца
2	Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение за сгради общинска собственост и улично осветление на	Бюджета на Община Златарица	260000,00	Открита процедура	30.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	09.04.2015	01.06.2015	24 месеца

	територията на Община Златарица за срок от 24 (двадесет и четири) месеца”									
3	Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. ОР на път VTR 1160, с. Горско Ново село – с. Сливовица – разклона с. Чешма, с дължина 7,2 км.; 2. ОР на път VTR 2180, с. Добри дял – с. Родина; участък от края на с. Родина до границата на община Златарица с община Лясковец; 3. ОР на път, VTR 1161, с. Горско Ново село – с. Средно село; участък от с. Долно Шивачево до с. Средно село; 4. ОР на път, VTR 1162 гр. Златарица – с. Разсоха, с дължина 12,8 км.; 5. ОР на път, VTR 3166 с.Равново – с.Дединци - 2,0 км.	Собствени средства от разчета за целеви капиталов и разходи за 2015 година	134500,00	Глава осма „а” чрез Публична покана	27.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	15.03.2015	02.04.2015	30.09.2015
4	Избор на изпълнител на предвидените действия по договор за финансиране № 04/226/00359 от 19.12.2014 година, проект: „Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица”	ПРСР 2007-2013	453369,10	открита	09.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	20.03.2015	31.05.2015	01.08.2015

5	Избор на изпълнител за „Изработване на проект за Общ устройствен план на община Златарица“	МРРБ и собствени средства	145504,00	Открита	10.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.06.2015	30.08.2015	6 месеца
6	Избор на изпълнител за „Изготвяне на технически работен проект за възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на реките Златаришка и Каменица /при с. Росно/ в границата на урбанизираната територия“	собствени средства МКВП към МС	12500,00	Публична покана	16.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	21.03.2015	20.04.2015	1 месец
7	Избор на изпълнител на СМР на обект: „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	364603,61	Открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	02.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
8	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР на обект: „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	5469,05	Публична покана	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
9	Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР във	МКВП към МС	1500,00	Договаряне без обявление	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“;	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

	връзка с изпълнение на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“					администрация”	К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”			
10	Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР във връзка с изпълнение на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	3000,00	Чл. 14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
11	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	142671,95	Открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
12	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	2140,00	Публична покана	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
13	Упражняване на	МКВП	500,00	Договаряне	20.03.2015	Дирекция	А.Конакчиева –	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

	авторски надзор на обект: "Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно"	към МС		без обявление		„Специализирана администрация“	директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“			
14	Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: "Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно"	МКВП към МС	1500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
15	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: "Ремонт на ул. Втора в с. Родина"	Собствени средства	10000,00	открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
16	Избор на изпълнител на СМР на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	369510,24	открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
17	Авторски надзор на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	3150,00	Договаряне без обявление	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
18	Избор на изпълнител	МКВП	6600,00	Публична	20.03.2015	Дирекция	А.Конакчиева –	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

	за упражняване на независим строителен надзор на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	към МС		покана		„Специализирана администрация“	директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“			
19	Упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	800,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
20	Избор на изпълнител за изготвяне на технически и работен проект за укрепване на свлачища с. Д. Шивачево и с. Калайджийи“	Бюджета на Община Златарица МРРБ фонд „Солидарност“	16666,67	Публична покана	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
20 А	Избор на изпълнител за упражняване на ИСН на предвидените СМР на обект “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачища в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700 и км. 7+700“	Бюджета на Община Златарица	1600,00	Публична покана	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	В зависимост от осигурено финансиране		
21	Избор на изпълнител на предвидените СМР за обект: “Възстановяване на	МРРБ фонд „Солидарност“	34 358,89 евро *1,95583 лв. е	Открита процедура	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев –	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015

	инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“		67200,18 лв. с ДДС 56000,00 без ДДС				ст.експерт „ИД и ОП“			
22	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“	Собствени средства	1600,00 лв. 3% от 56000,00	Публична покана	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
23	Авторски надзор на обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“	Собствени средства	840,00 1.5%	Договаряне без обявление	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
24	Упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“	Собствени средства	200,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
25	Избор на изпълнител на предвидените СМР за обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище	Собствени средства Обезщетение от застрахов-	200000,00	Открита процедура	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015

	на улица в с. Калайджийи“	ка								
25 А	Ремонтни работи в с. Калайджийи по проект „Реконструкция и ремонт на улици в .Родина, с. Г.н.село, с. Сливовица, с. росно и с. Калайджийи общ. Златарица“	Обезщетение от застраховка – щета от 11.2014	3316,67	Чл.14, ал.5 от ЗОП	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
26	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи“	Собствени средства	3% от т.25 6000,00	Публична покана	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
27	Авторски надзор на обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи“	Собствени средства	1,5% от т.25 3000,00	Договаряне без обявление	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
28	Управляване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи“	Собствени средства	200,00	Чл. 14, ал.5	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
29	Избор на изпълнител за извършване на необходимите дейности за поддържане на	Собствени средства	9166,67	Публична покана или Чл. 14, ал.5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и	30.05.2015	15.06.2015	30.08.2015

	инвестициите по проекти финансирани със средства на ЕС: 1. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Златарица; 2. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Славейче" в гр. Златарица; 3. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Пролет" в с. Родина; 4. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Слънце" в с. Горско Ново село; 5. Средства за поддържане на инвестицията по ПРСР м 322 - улична мрежа в Златарица и маркировки; 6. Средства за поддържане на инвестицията по ПРСР м 322, реконструкция на улици в с. Родина, с. Горско Ново село, с. Калайджии, с. Родина, с. Сливовица и маркировки					ОП"				
30	Ежедневно приготвяне и доставка на храна	бюджета на Община	390000,00	Открита	15.05.2015	Дирекция „Специализирана	А.Конакчиева – директор на	01.06.2015	11.09.2015	36 месеца

	(кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ, Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца.	Златарица				администрация”	дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”			
31	Избор на изпълнител за доставка и монтаж на пожароизвестителна система в сградата на Община Златарица – втори и трети етаж, /втори етап/	Собствени средства	2500,00	Чл. 14, ал.5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	10.05.2015	20.05.2015	30.07.2015
32	Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Златарица за експлоатационен сезон 2015 – 2016 г. по обособени позиции, както следва: 1. Снегопочистване на общински пътища; 2. Снегопочистване на общински пътища VTR 1161 / III – 4004, Горско Ново село – Златарица / - Росно – Калайджии – Средно село – Дълги припек и VTR 3164 / VTR 1161, Калайджии – Средно село / - Резач; 3. Опесъчаване на общински пътища”.	Собствени средства от разчета за целеви капиталов и разходи за 2015 година	35166,67 лв., в т.ч. за ОП № 1 – 12000,00 лв. за ОП № 2 – 12000,00 лв. за ОП № 3 – 11166,67 лв.	Публична покана	01.09.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	11.09.2015 г.	23.10.2015 г.	30.04.2016 г.

33	„Доставка на течни горива за МПС и друга техника за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица” ОП 1: „Доставка на течни горива за леки автомобили, пътуващи на и извън територията на община Златарица” ОП 2: „Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица” Забележка: За ОП 2 ще се открие процедура в зависимост от резултата от процедура първа по настоящия списък	Бюджет на Община Златарица	Общо 85700,00 В т.ч. ОП 1 – 72200,00 ОП 2 13500,00	Открита процедура	20.10.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.10.2015	17.02.2016	24 месеца
34	Избор на изпълнител за обект: „Изготвяне на работен проект за „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.93, кв.92 и кв.94”	ПУДООС Бюджета на Община Златарица	20000,00	Публична покана	30.01.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	06.02.2015 г.	10.04.2015	Съгласно оферта на определения изпълнител

35	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94”	ПУДООС	1664949,00	Открита	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
36	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94”	Собствени средства	33970,83	Публична покана	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
37	Авторски надзор на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94”	Собствени средства	2000,00	Договаряне без обявление	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
38	Инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски	Собствени средства	500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране

	кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94"									
39	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	ПУДООС	259039,90	открита	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	24.06.2015	30.07.2015	Съгласно договора за финансиране
40	СН на предвидените СМР обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства Разчети за разпределение на средства от ТБО	7780,00	Публична покана	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
41	Авторски надзор на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства	1200,00	Договаряне без обявление	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
42	Инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства	150,00	Чл.14, ал5 от ЗОП	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
43	Проектиране на КМ и ОР на ул. „Северно сияние“ гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	44166,67	Открита процедура	15.03.2015 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.03.2015 г.	30.05.2015	60 календарни дни
44	Събаряне на сгради застрашени от самострутуване	Бюджета на Община Златарица	5000,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	15.03.2015 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“;	25.03.2015 г.	30.05.2015	60 календарни дни

						администрация“	К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”			
45	Изграждане на тротоари в гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица и приходи от приватизация	8333,33	Чл.14, ал.5 от ЗОП	10.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	15.05.2015	30.05.2015	60 календарни дни
46	ОР и обзавеждане на стая № 1 в общинска сграда в гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22	Бюджета на Община Златарица	10000,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.08.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.08.2015	30.08.2015	30 календарни дни
47	Пожароизвестителна система в общинска сграда – втори и трети етаж, втори етап в общинска сграда в гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22	Бюджета на Община Златарица	2500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.08.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.08.2015	30.08.2015	60 календарни дни
48	Изграждане на общински пазар и чешма в гр. Златарица – трети етап	Бюджета на Община Златарица	8333,34	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.06.2015	30.06.2015	20 календарни дни
49	Изработване на проекти за ЧИ на ПУП и кадастрални карти на населените места на територията на Община Златарица	Бюджета на Община Златарица	5000,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	01.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	01.02.2015	10.02.2015	12 месеца
50	ОР на ул. „Втора“ в с. Родина	Бюджета на Община Златарица	10000,00	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни

							ОП"			
51	ОР на общинска сграда на ул. Ст. Попстоянов №22 – архивно помещение	Бюджета на Община Златарица	8333,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
52	ОР на общинска сграда на ул. Ст. Попстоянов №22 – стая класифицирана информация	Бюджета на Община Златарица	5000,00	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
53	ОР на ул. Ст. Попстоянов и ул. Ал. Стамболийски в гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	8483,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
54	Направа на горски пътица	Постъпления от разчети съгл. Закона за горите	23333,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
55	Изработка на горски план	Постъпления от разчети съгл. Закона за горите	5833,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.02.2015	20.02.2015	60 календарни дни
56	ОР на стая № 10 в общинска сграда в гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22	Бюджета на Община Златарица	5833,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.05.2015	20.05.2015	60 календарни дни
57	ОР на сграда ЦНСТ в гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	6666,67	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев –	10.05.2015	20.05.2015	60 календарни дни

							ст.експерт „ИД и ОП”			

Дата на изготвяне:

Изготвили:

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 226 от ЗОП

Съгласувал:

/Секретар на Община Златарица/



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 226 от
ЗОП

ОДОБРИЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА