

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2015 ГОДИНА
/актуализиран м.ноември 2015 година/

№ по ред	Предмет на обществената поръчка	Източник на финансиране	Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат)	Вид на процедурата	Период, в който ще се подготвя документацията	Административно звено/екип/второстепенен разпоредител с бюджет - заявител	Конкретни длъжностни лиц, отговорни за подготовка на документацията	Дата на откриване на процедурата/отправяне на покана	Прогнозна дата за сключване на договор	Срок на договора за изпълнение
1	Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	13500,00	Открита процедура	16.01.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	22.01.2015	20.03.2015	24 месеца
2	Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение за сгради общинска	Бюджета на Община Златарица	203000,00	Договаряне без обявление	20.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев –	01.07.2015	01.09.2015	12 месеца

	собственост и улично осветление на територията на Община Златарица за срок от 12 (дванадесет) месеца						ст.експерт „ИД и ОП”			
3	Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. ОР на път VTR 1160, с. Горско Ново село – с. Сливовица – разклона с. Чешма, с дължина 7,2 км.; 2. ОР на път VTR 2180, с. Добри дял – с. Родина; участък от края на с. Родина до границата на община Златарица с община Лясковец; 3. ОР на път, VTR 1161, с. Горско Ново село – с. Средно село; участък от с. Долно Шивачево до с. Средно село; 4. ОР на път, VTR 1162 гр. Златарица – с. Разсоха, с дължина 12,8 км.; 5. ОР на път, VTR 3166 с.Равново – с.Дединци - 2,0 км.	Собствени средства от разчета за целеви капиталов и разходи за 2015 година	134500,00	Глава осма „а” чрез Публична покана	27.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	15.03.2015	02.04.2015	30.09.2015
4	Избор на изпълнител на предвидените дейности по договор за финансиране № 04/226/00359 от 19.12.2014 година, проект: „Интегриране на система за ранно	ПРСР 2007-2013	453369,10	открита	09.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	20.03.2015	31.05.2015	01.08.2015

	известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица									
5	Избор на изпълнител за „Изработване на проект за Общ устройствен план на община Златарица“	МРРБ и собствени средства	145504,00	Открита	10.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.06.2015	30.08.2015	6 месеца
6	Избор на изпълнител за „Изготвяне на инвестиционен, фаза технически проект: обект 1 „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на р. Златаришка в гр. Златарица, в границата на урбанизираната територия“; обект 2 „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на р. Бебровска/Каменица/, в с. Росно, в границата на урбанизираната територия“	собствени средства	12500,00	Публична покана	20.07.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.07.2015	20.08.2015	50 календарни дни
7	Избор на изпълнител на СМР на обект: „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	364603,61	Открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	02.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
8	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен	МКВП към МС	5469,05	Публична покана	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“;	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

	надзор на предвидените СМР на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“					администрация”	К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”			
9	Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР във връзка с изпълнение на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	1500,00	Договаряне без обявление	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
10	Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР във връзка с изпълнение на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	3000,00	Чл. 14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
11	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	142671,95	Открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

12	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	2140,00	Публична покана	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
13	Упражняване на авторски надзор на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	500,00	Договаряне без обявление	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
14	Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	1500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
15	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: “Ремонт на ул. Втора в с. Родина“	Собствени средства	10000,00	открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
16	Избор на изпълнител на СМР на обект:	МКВП към МС	369510,24	открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

	"Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"					на администрация"	дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”			
17	Авторски надзор на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	3150,00	Договаряне без обявление	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
18	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	6600,00	Публична покана	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
19	Упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	800,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
20	Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за укрепване на свлачища с. Д. Шивачево и с. Калайджийи	Бюджета на Община Златарица МРРБ фонд „Солидарност“	16666,67	Публична покана	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
20 А	Упражняване на НСН на предвидените СМР	Бюджета на Община	1600,00	Публична покана	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на	В зависимост	-	-

	на обект "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачища в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700 и км. 7+700"	Златарица				на администрация"	дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП"	от осигурено финансиране		
21	Избор на изпълнител на предвидените СМР за обект: "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700"	МРРБ фонд „Солидарност"	34 358,89 евро *1,95583 лв. е 67200,18 лв. с ДДС 56000,00 без ДДС	Открита процедура	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП"	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
22	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обект: "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700"	Собствени средства	1600,00 лв. 3% от 56000,00	Публична покана	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП"	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
23	Авторски надзор на обект: "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700"	Собствени средства	840,00 1.5%	Договаряне без обявление	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП"	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
24	Упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект:	Собствени средства	200,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015

	“Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“					ОП”				
25	Избор на изпълнител на предвидените СМР за обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи“	Собствени средства Обезщетение от застраховка	200000,00	Открита процедура	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
25 А	Ремонтни работи в с. Калайджийи по проект „Реконструкция и ремонт на улици в .Родина, с. Г.н.село, с. Сливовица, с. росно и с. Калайджийи общ. Златарица“	Обезщетение от застраховка – щета от 11.2014	3316,67	Чл.14, ал.5 от ЗОП	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
26	Упражняване на независим строителен надзор на обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи“	Собствени средства	3% от т.25 6000,00	Публична покана	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
27	Авторски надзор на обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи“	Собствени средства	1,5% от т.25 3000,00	Договаряне без обявление	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
28	Упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на	Собствени средства	200,00	Чл. 14, ал.5	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев –	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015

	обект: "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи"						ст.експерт „ИД и ОП”			
29	Избор на изпълнител за извършване на необходимите дейности за поддържане на инвестициите по проекти финансирани със средства на ЕС: 1. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Златарица; 2. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Славейче" в гр. Златарица; 3. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Пролет" в с. Родина; 4. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Слънце" в с. Горско Ново село; 5. Средства за поддържане на инвестицията по ПРСР м 322 - улична мрежа в Златарица и маркировки;	Собствени средства	5000,00	Публична покана или Чл. 14, ал.5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.05.2015	15.06.2015	30.08.2015

	6. Средства за поддържане на инвестицията по ПРСР м 322, реконструкция на улици в с. Родина, с. Горско Ново село, с. Калайджийи, с. Родина, с. Сливовица и маркировки									
30	Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ, Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца.	бюджета на Община Златарица	390000,00	Открита	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	01.06.2015	11.09.2015	36 месеца
31	Избор на изпълнител за доставка и монтаж на пожароизвестителна система в сградата на Община Златарица – втори и трети етаж, /втори етап/	Собствени средства	2500,00	Чл. 14, ал.5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.05.2015	20.05.2015	30.07.2015
32	Зимно поддържане и снегочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Златарица за експлоатационен сезон 2015 – 2016 г. по четири обособени позиции“.	Собствени средства от разчета за целеви капиталов и разходи за 2015 година	51854,17 лв.,	Публична покана	05.11.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.11.2015 г.	25.11.2015 г.	30.04.2016 г.

33	„Доставка на течни горива за МПС и друга техника за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица” ОП 1: „Доставка на течни горива за леки автомобили, пътуващи на и извън територията на община Златарица” ОП 2: „Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица” <u>Забележка:</u> За ОП 2 ще се открие процедура в зависимост от резултата от процедура първа по настоящия списък	Бюджет на Община Златарица	Общо 85700,00 В т.ч. ОП 1 – 72200,00 ОП 2 13500,00	Открита процедура	20.10.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.10.2015	17.02.2016	24 месеца
34	Избор на изпълнител за обект: „Изготвяне на работен проект за „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.93, кв.92 и кв.94”	ПУДООС Бюджета на Община Златарица	20000,00	Публична покана	30.01.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	06.02.2015 г.	10.04.2015	Съгласно оферта на определения изпълнител

35	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94”	ПУДООС	1664949,00	открита	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
36	Упражняване на СН на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94”	Собствени средства	33970,83	Публична покана	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
37	Авторски надзор на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94”	Собствени средства	2000,00	Договаряне без обявление	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
38	Инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94”	Собствени средства	500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
39	Избор на изпълнител	ПУДООС	259039,90	открита	03.06.2015	Дирекция	А.Конакчиева –	24.06.2015	30.07.2015	Съгласно

	на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“					„Специализирана администрация“	директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“			договора за финансиране
40	СН на предвидените СМР обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства Разчети за разпределение на средства от ТБО	7780,00	Публична покана	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
41	Авторски надзор на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства	1200,00	Договаряне без обявление	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
42	Инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства	150,00	Чл.14, ал5 от ЗОП	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
43	Проектиране на КМ и ОР на ул. „Северно сияние“ гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	44166,67	Открита процедура	15.03.2015 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.03.2015 г.	30.05.2015	60 календарни дни
44	Събаряне на сгради застрашени от самострутуване	Бюджета на Община Златарица	3333,33	Чл.14, ал.5 от ЗОП	15.03.2015 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.03.2015 г.	30.05.2015	60 календарни дни
45	Изграждане на	Бюджета	8333,33	Чл.14, ал.5 от	10.05.2015	Дирекция	А.Конакчиева –	15.05.2015	30.05.2015	60

	тротоари в гр. Златарица	на Община Златарица и приходи от приватизация		ЗОП		„Специализирана администрация“	директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“			календарни дни
46	ОР и обзавеждане на стаи № 1, №2 и №3 в общинска сграда в гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22	Бюджета на Община Златарица	10000,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.08.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.08.2015	30.08.2015	30 календарни дни
47	отпада									
48	Изграждане на общински пазар и чешма в гр. Златарица – трети етап	Бюджета на Община Златарица	8333,34	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.06.2015	30.06.2015	20 календарни дни
49	Изработване на проекти за ЧИ на ПУП и кадастрални карти на населените места на територията на Община Златарица	Бюджета на Община Златарица	7500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	01.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	01.02.2015	10.02.2015	12 месеца
50	отпада									
51	ОР на общинска сграда на ул. Ст. Попстоянов №22 – архивно помещение	Бюджета на Община Златарица	10833,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
52	ОР на общинска сграда на ул. Ст. Попстоянов №22 – стая класифицирана информация	Бюджета на Община Златарица	5000,00	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
53	ОР на ул. Ст. Попстоянов и ул. Ал. Стамболийски в гр.	Бюджета на Община Златарица	8483,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“;	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни

	Златарица					администрация“	К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”			
54	Направа на горски пътица	Постъпления от разчети съгл. Закона за горите	23333,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
55	Изработка на горски план	Постъпления от разчети съгл. Закона за горите	5833,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	10.02.2015	20.02.2015	60 календарни дни
56	ОР на стая № 10 в общинска сграда в гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22	Бюджета на Община Златарица	6666,67	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	10.05.2015	20.05.2015	60 календарни дни
57	ОР на сграда ЦНСТ за деца/младежи без увреждания „Вяра, надежда и любов“ в гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	6666,67	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	10.05.2015	20.05.2015	60 календарни дни
58	"Проектиране на КМ и ОР на улици в гр. Златарица: "Никола Вапцаров", "Климент Охридски", "Христо Смирненски", "Пенчо Вакъвчиев", "Никола Матев", "Черни връх", "Оборище", "Васил Левски", "Шипка", "Комуна", "Възраждане", "Бързица", "Априлско въстание", "Роза", "Ба	Бюджета на Община Златарица	77120,00	Открита процедура	01.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	20.06.2015	20.08.2015	65 календарни дни

	ба Тонка", "Божур", "Сте фан Попстоянов", "Кирил и Методий", "Иларион Макариополски", "Гер гана", "Първа пролет", "Маестро Атанасов", "Градище" , "Младост", "Росица", "Емануил Манолов", "Георги Кънев", "Космос", "Ра йчево" и "Георги Златарски"									
59	Отводняване на улици в гр. Златарица: "Двадесет и втора", "Дунав", "Божур", "Росица", "Младост", "Градище", "Първа пролет", "Ропотамо", "Гергана", "Иларион Макариополски" и "Емануил Манолов"	Бюджета на Община Златарица	5000,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	05.07.2015	Дирекция „Специализира- на администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	20.07.2015	30.07.2015	25 календарни дни

Дата на изготвяне: 05.11.2015 г.

Изготвили:

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.
226 от ЗОП

.....
.....
.....

Съгласувал:

/Секретар на Община Златарица/



ОДОБРИЛ:

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 226 от ЗОП

/КМЕТ на Община ЗЛАТАРИЦА/

