

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2015 ГОДИНА

/актуализиран м.декември 2015 година/

№ по ред	Предмет на обществената поръчка	Източник на финансиране	Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат)	Вид на процедурата	Период, в който ще се подготвя документацията	Административно звено/екип/второстепенен разпоредител с бюджет - заявител	Конкретни длъжностни лиц, отговорни за подготовка на документацията	Дата на откриване на процедурата/отправяне на покана	Прогнозна дата за сключване на договор	Срок на договора за изпълнение
1	Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	13500,00	Открита процедура	16.01.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	22.01.2015	20.03.2015	24 месеца
2	Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение за сгради общинска собственост и улично осветление на територията на Община Златарица за	Бюджета на Община Златарица	203000,00	Договаряне без обявление	20.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	01.07.2015	01.09.2015	12 месеца

	срок от 12 (дванадесет) месеца"									
3	Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. ОР на път VTR 1160, с. Горско Ново село – с. Сливовица – разклона с. Чешма, с дължина 7,2 км.; 2. ОР на път VTR 2180, с. Добри дял – с. Родина; участък от края на с. Родина до границата на община Златарица с община Лясковец; 3. ОР на път, VTR 1161, с. Горско Ново село – с. Средно село; участък от с. Долно Шивачево до с. Средно село; 4. ОР на път, VTR 1162 гр. Златарица – с. Разсоха, с дължина 12,8 км.; 5. ОР на път, VTR 3166 с.Равново – с.Дединци - 2,0 км.	Собствени средства от разчета за целеви капиталов и разходи за 2015 година	134500,00	Глава осма „а“ чрез Публична покана	27.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	15.03.2015	02.04.2015	30.09.2015
4	Избор на изпълнител на предвидените дейности по договор за финансиране № 04/226/00359 от 19.12.2014 година, проект: „Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица“	ПРСР 2007-2013	453369,10	открита	09.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.03.2015	31.05.2015	01.08.2015

5	Избор на изпълнител за „Изработване на проект за Общ устройствен план на община Златарица“	МРРБ и собствени средства	145504,00	Открита	10.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.06.2015	30.08.2015	6 месеца
6	Избор на изпълнител за „Изготвяне на инвестиционен, фаза технически проект: обект 1 „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на р. Златаришка в гр. Златарица, в границата на урбанизираната територия“; обект 2 „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на р. Бебровска/Каменица/, в с. Росно, в границата на урбанизираната територия“	собствени средства	12500,00	Публична покана	20.07.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.07.2015	20.08.2015	50 календарни дни
7	Избор на изпълнител на СМР на обект: „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	364603,61	Открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	02.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
8	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР на обект: „Възстановяване, укрепване и	МКВП към МС	5469,05	Публична покана	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

	прочистване на речното корито на река Златаришка“									
9	Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР във връзка с изпълнение на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	1500,00	Договаряне без обявление	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
10	Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР във връзка с изпълнение на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка“	МКВП към МС	3000,00	Чл. 14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
11	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	142671,95	Открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
12	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР на обект: “Възстановяване,	МКВП към МС	2140,00	Публична покана	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

	укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“									
13	Упражняване на авторски надзор на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	500,00	Договаряне без обявление	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
14	Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: “Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска при село Росно“	МКВП към МС	1500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
15	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект:“Ремонт на ул. Втора в с. Родина“	Собствени средства	10000,00	открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
16	Избор на изпълнител на СМР на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	369510,24	открита	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
17	Авторски надзор на обект:	МКВП към МС	3150,00	Договаряне без обявление	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015

	"Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"					на администрация"	дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“			
18	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	6600,00	Публична покана	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
19	Упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: "Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица - ул. "Иван Вазов"	МКВП към МС	800,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	30.04.2015	01.06.2015	01.09.2015
20	Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за укрепване на свлачища с. Д. Шивачево и с. Калайджийи“	Бюджета на Община Златарица МРРБ фонд „Солидарност“	16666,67	Публична покана	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
20 А	Упражняване на НСН на предвидените СМР на обект “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачища в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700 и	Бюджета на Община Златарица	1600,00	Публична покана	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	В зависимост от осигурено финансиране	-	-

	км. 7+700“									
21	Избор на изпълнител на предвидените СМР за обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“	МРРБ фонд „Солидарност“	34 358,89 евро *1,95583 лв. е 67200,18 лв. с ДДС 56000,00 без ДДС	Открита процедура	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
22	Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“	Собствени средства	1600,00 лв. 3% от 56000,00	Публична покана	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
23	Авторски надзор на обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“	Собствени средства	840,00 1.5%	Договаряне без обявление	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
24	Упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: “Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Д. Шивачево път VTR 1161, при км.10+700“	Собствени средства	200,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
25	Избор на изпълнител	Собствени	200000,00	Открита	09.02.2015	Дирекция	А.Конакчиева –	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015

	на предвидените СМР за обект: "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи"	средства Обезщетение от застраховка		процедура		„Специализирана администрация”	директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”			
25 А	Ремонтни работи в с. Калайджийи по проект „Реконструкция и ремонт на улици в .Родина, с. Г.н.село, с. Сливовица, с. росно и с. Калайджийи общ. Златарица“	Обезщетение от застраховка – щета от 11.2014	3316,67	Чл.14, ал.5 от ЗОП	11.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	20.05.2015	01.08.2015	30.09.2015
26	Упражняване на независим строителен надзор на обект: "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи"	Собствени средства	3% от т.25 6000,00	Публична покана	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
27	Авторски надзор на обект: "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи"	Собствени средства	1,5% от т.25 3000,00	Договаряне без обявление	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
28	Упражняване на инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: "Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджийи"	Собствени средства	200,00	Чл. 14, ал.5	09.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	25.02.2015	01.05.2015	01.09.2015
29	Избор на изпълнител	Собствени	5000,00	Публична	01.05.2015	Дирекция	А.Конакчиева –	30.05.2015	15.06.2015	30.08.2015

за извършване на необходимите дейности за поддържане на инвестициите по проекти финансирани със средства на ЕС: 1. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Златарица; 2. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Славейче" в гр. Златарица; 3. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Пролет" в с. Родина; 4. Средства за поддържане на инвестицията по ОПРР - 3 ЦДГ "Слънце" в с. Горско Ново село; 5. Средства за поддържане на инвестицията по ПРСР м 322 - улична мрежа в Златарица и маркировки; 6. Средства за поддържане на инвестицията по ПРСР м 322, реконструкция на улици в с. Родина, с. Горско Ново село, с. Калайджии, с. Родина,	средства		поканя или Чл. 14, ал.5 от ЗОП		„Специализирана администрация”	директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”			
--	----------	--	--------------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--

	с. Сливовица и маркировки									
30	Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ, Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца.	бюджета на Община Златарица	390000,00	Открита	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	01.06.2015	11.09.2015	36 месеца
31	Избор на изпълнител за доставка и монтаж на пожароизвестителна система в сградата на Община Златарица – втори и трети етаж, /втори етап/	Собствени средства	2500,00	Чл. 14, ал.5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.05.2015	20.05.2015	30.07.2015
32	Зимно поддържане и снегочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Златарица за експлоатационен сезон 2015 – 2016 г. по четири обособени позиции“.	Собствени средства от разчета за целеви капиталов и разходи за 2015 година	51854,17 лв.,	Публична покана	05.11.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.11.2015 г.	25.11.2015 г.	30.04.2016 г.
33	Трансформирана в две публични покани									
34	Избор на изпълнител за обект: „Изготвяне на работен проект за „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А,	ПУДООС Бюджета на Община Златарица	20000,00	Публична покана	30.01.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	06.02.2015 г.	10.04.2015	Съгласно оферта на определения изпълнител

	кв.83, кв.87, кв.93, кв.92 и кв.94"									
35	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94"	ПУДООС	1664949,00	открита	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА"; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП"	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
36	Упражняване на СН на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94"	Собствени средства	33970,83	Публична покана	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА"; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП"	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
37	Авторски надзор на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92, кв.93 и кв. 94"	Собствени средства	2000,00	Договаряне без обявление	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА"; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП"	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране
38	Инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: „Канализация гр.Златарица Колектор I по ул. Г.Димитров, ул. Ал.Стамболийски кв.58, кв.72, кв. 72А, кв.83, кв.87, кв.92,	Собствени средства	500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	15.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация"	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА"; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП"	25.05.2015	15.08.2015	Съгласно договора за финансиране

	кв.93 и кв. 94"									
39	Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	ПУДООС	259039,90	открита	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	24.06.2015	30.07.2015	Съгласно договора за финансиране
40	СН на предвидените СМР обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства Разчети за разпределение на средства от ТБО	7780,00	Публична покана	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
41	Авторски надзор на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства	1200,00	Договаряне без обявление	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
42	Инвеститорски контрол на предвидените СМР на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за Т.Б.О. на територията на община Златарица“	Собствени средства	150,00	Чл.14, ал5 от ЗОП	03.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.06.2015	30.06.2015	Съгласно договора за финансиране
43	Проектиране на КМ и ОР на ул. „Северно сияние“ гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	44166,67	Открита процедура	15.03.2015 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.03.2015 г.	30.05.2015	60 календарни дни
44	Събаряне на сгради застрашени от самострутуване	Бюджета на Община Златарица	3333,33	Чл.14, ал.5 от ЗОП	15.03.2015 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	25.03.2015 г.	30.05.2015	60 календарни дни

45	Изграждане на тротоари в гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица и приходи от приватизация	8333,33	Чл.14, ал.5 от ЗОП	10.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	ОП” А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	15.05.2015	30.05.2015	60 календарни дни
46	ОР и обзавеждане на стаи № 1, №2 и №3 в общинска сграда в гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22	Бюджета на Община Златарица	10000,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.08.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.08.2015	30.08.2015	30 календарни дни
47	отпада									
48	Изграждане на общински пазар и чешма в гр. Златарица – трети етап	Бюджета на Община Златарица	8333,34	Чл.14, ал.5 от ЗОП	20.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	30.06.2015	30.06.2015	20 календарни дни
49	Изработване на проекти за ЧИ на ПУП и кадастрални карти на населените места на територията на Община Златарица	Бюджета на Община Златарица	7500,00	Чл.14, ал.5 от ЗОП	01.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	01.02.2015	10.02.2015	12 месеца
50	отпада									
51	ОР на общинска сграда на ул. Ст. Попстоянов №22 – архивно помещение	Бюджета на Община Златарица	10833,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
52	ОР на общинска сграда на ул. Ст. Попстоянов №22 – стая класифицирана информация	Бюджета на Община Златарица	5000,00	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА”; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП”	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни

53	ОР на ул. Ст. Попстоянов и ул. Ал. Стамболийски в гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	8483,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
54	Направа на горски пътища	Постъпления от разчети съгл. Закона за горите	23333,33	Публична покана	01.04.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.04.2015	25.04.2015	60 календарни дни
55	Изработка на горски план	Постъпления от разчети съгл. Закона за горите	5833,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.02.2015	20.02.2015	60 календарни дни
56	ОР на стая № 10 в общинска сграда в гр. Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22	Бюджета на Община Златарица	6666,67	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.05.2015	20.05.2015	60 календарни дни
57	ОР на сграда ЦНСТ за деца/младежи без увреждания „Вяра, надежда и любов“ в гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	6666,67	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.05.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	10.05.2015	20.05.2015	60 календарни дни
58	"Проектиране на КМ и ОР на улици в гр. Златарица: "Никола Вапцаров", "Климент Охридски", "Христо Смирненски", "Пенчо Вакъвчиев", "Никола Матов", "Черни връх", "Оборище", "Васил Левски", "Шипка", "Комуна",	Бюджета на Община Златарица	77120,00	Открита процедура	01.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.06.2015	20.08.2015	65 календарни дни

	"Възраждане", "Бързица", "Априлско възстание", "Роза", "Баба Тонка" "Божур", "Стефан Попстоянов", "Кирил и Методий", "Иларион Макариополски", "Гер гана", "Първа пролет", "Маестро Атанасов", "Градище", "Младост", "Росица", "Емануил Манолов", "Георги Кънев", "Космос", "Ра йчево" и "Георги Златарски"									
59	Отводняване на улицы в гр. Златарица: "Двадесет и втора", "Дунав", "Божур", "Росица", "Младост", "Градище", "Първа пролет", "Ропотамо", "Гергана", "Иларион Макариополски" и "Емануил Манолов"	Бюджета на Община Златарица	5000,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	05.07.2015	Дирекция „Специализира- на администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	20.07.2015	30.07.2015	25 календарни дни
60	„Доставка на течни горива за леки автомобили и специализирано транспортно средство за хора с увреждания, пътуващи на и извън територията на община Златарица, за срок от дванадесет месеца за нуждите на Общинска	Бюджета на Община Златарица И договор за финансира- не по ОПРЧР	20000,00	Публична покана	18.12.2015	Дирекция „Специализира- на администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	23.12.2015	17.02.2016	12 месеца

	администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица“									
61	„Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност предимно на територията на община Златарица, за срок от дванадесет месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица“	Бюджета на Община Златарица	4500,00	Публична покана	18.12.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	23.12.2015	17.02.2016	12 месеца

Дата на изготвяне: 18.12.2015 г.

Изготвили:

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 226 от ЗОП

Съгласувал:

/Секретар на Община Златарица/



ОДОБРИЛ:

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 226 от ЗОП

/КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА/

