

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Предмет на обществената поръчка	Източник на финансиране	Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат)	Вид на процедурата	Период, в който ще се подготвя документацията	Административно звено/екип/ второстепенен разпоредител с бюджет - заявител	Конкретни длъжностни лица, отговорни за подготовка на документацията	Дата на откриване на процедурата/ отправяне на покана	Прогнозна дата за сключване на договор	Срок на договора за изпълнение
1. Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по проект „Независим живот – община Златарица“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	45833,33	Публична покана по реда на глава осма „а“	04.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	07.01.2016 г.	02.02.2016 г.	В съответствие с дейност 3 по проект „Независим живот – община Златарица“ за изпълнение в предвидения и одобрен по план от Управляващия орган - МТСП, срок за доставка на специализираното транспортно средство за хора с увреждания - трети проектен месец и влиза в сила от датата на подписването му.
2. Избор на изпълнител за доставка на материали за информиране и публичност по проект	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1293,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	05.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция	05.01.2016г.	05.01.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в първи проектен

„Независим живот-община Златарица“						„Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“			месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
3. Доставка на канцеларски материали по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	2143,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	10.01.2016 г.	10.01.2016 г.	Възлагателно писмо за изпълнение
4. Избор на изпълнител за : -Подбор и оценка на потребностите на лицата от целева група -обучения на персонал -Изготвяне на методика за оценка на потребностите на потребителите -изготвяне на правилник за предоставяне на услуги -обучение на персонал	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	3186,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	15.01.2016 г.	15.01.2016 г.	
5. Мотивационна и психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност и Консултиране и супервизия на персонала	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1597,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	15.01.2016 г.	15.01.2016 г.	
6. Доставката на	Оперативна	5841,00	Чл. 14, ал. 5	29.01.2016 г.	Екип за управление на	Нина Чолакова	29.01.2016 г.	29.01.2016 г.	Изпълнението

обзавеждане и оборудване на Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Независим живот-община Златарица“	програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020		от ЗОП		проект „Независим живот община Златарица“	ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Халжиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“			на дейността е заложено за стартиране в трети проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
7. Периодично закупуване на хигиенни материали по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	292,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	25.02.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	25.02.2016 г.	25.02.2016 г. Възлагателно писмо за изпълнение	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в трети проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
8. Избор на изпълнител за доставка на лекарства и медицински консумативи за спешна помощ по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1167,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	01.03.2016 г.	01.03.2016 г. Възлагателно писмо за изпълнение	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в четвърти проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
9. Избор на изпълнител за доставка на работно облекло на здравните работници по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	167,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	01.03.2016 г.	01.03.2016 г. Възлагателно писмо за изпълнение	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в четвърти проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
10. Застраховка на придобитото имущество и закупеното транспортно средство	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	6230,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция	15.03.2016 г.	15.03.2016 г.	Дейността е заложено за стартиране в първи проектен месец от

(автокаска, гражданска отговорност) по проект „Независим живот-община Златарица“						„Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“			одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
11. Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без увреждания „Вяра, Надежда и Любов“, Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца.	Бюджет на Община Златарица	380532,24	Открита процедура	25.01.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	02.02.2016 г.	29.03.2016 г.	36 месеца
12. Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт на път VTR3073-/№VTR1162, Златарица-Беврово“, 2. „Основен ремонт на път VTR1160/III-4004/, Горско ново село-Сливовица-/III-4082/“, 3. „Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004, Горско ново село-Златарица/ и 4. „Основен ремонт на улици „Проф. В. Златарски“, „Н.Златарски“, „Н.Й.Ванцаров“ и „Заря“ гр. Златарица	Собствени средства от разчета за целеви капиталови разходи за 2016 г.	133333,33	Публична покана	11.03.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	16.03.2016 г.	18.04.2016 г.	30.09.2016 г.
13. Изграждане на ограда и портална врата на гробищен парк гр. Златарица	Бюджет на Община Златарица	8333,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни

14. Основен ремонт на сграда Общинска администрация гр. Златарица ул. „Ст. Попстоянов“ № 22	Бюджет на Община Златарица	38564,17	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	обществени поръчки” Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	60 дни
15. Основен ремонт на сграда общинска собственост гр. Златарица ул. „Ст. Попстоянов“ № 1	Бюджет на Община Златарица	15000,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	08.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	08.04.2016 г.	11.04.2016 г.	60 дни
16. Доставка на Багер и прикачен инвентар за просветляване, косене и поддръжка на пътни банкети	Бюджет на Община Златарица	115942,50	Открита процедура	11.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.04.2016 г.	15.06.2016 г.	30 дни
17. Доставка на Снегорин RTR PRE 6,5 к.с.	Бюджет на Община Златарица	724,17	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	01.02.2016 г.	01.02.2016 г.	30 дни
18. Доставка на Пушка за упойващи стрели	Бюджет на Община Златарица	2083,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни
19. Доставка и монтаж на Пожароизвестителна	Бюджет на Община Златарица	2333,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни

система в сградата на Община Златарица						администрация"; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”			
20. Доставка и монтаж на Камери за наблюдение в с. Сливовица	Бюджет на Община Златарица	3000,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни
21. Частично изменение на ПУП-ове на територията на община Златарица	Бюджет на Община Златарица	6840,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	24.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	24.02.2016 г.	24.02.2016 г.	31.12.2016 г.
22. Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на Община Златарица гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 22	Бюджет на Община Златарица	2083,33	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	60 дни
23. Изграждане на тротоари в гр. Златарица	Бюджет на Община Златарица	5062,50	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	90 дни
24. Основен ремонт на чешма и мост при мелницата в с. Горско Ново село	Бюджет на Община Златарица	12500,00	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	60 дни

25. Основен ремонт на общинска сграда на кметство с. Горско Ново село	Бюджет на Община Златарица	6666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	дейности и обществени поръчки” Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	60 дни
26. Основен ремонт на „Райковата” чешма и облагородяване на околното пространство в с. Сливовица	Бюджет на Община Златарица	5000,00	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
27. Изграждане на навес в гробищен парк в с. Резач	Бюджет на Община Златарица	4166,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
28. Детска площадка в горната махала в с. Резач	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
29. Основен ремонт на кметство с. Долно Шивачево	Бюджет на Община Златарица	4166,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
30. Основен ремонт на кметство в с. Разсоха	Бюджет на Община	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни

	Златарица		/в сила от 15.04.2016 г./		администрация"	„Специализирана администрация"; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки"			
31. Направа на ограда на християнските гробища в с. Горско Ново село	Бюджет на Община Златарица	6666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация"	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация"; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки"	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
32. Направа на навеси в гробищни паркове в с. Дедина и в с. Равново	Бюджет на Община Златарица	4166,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация"	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация"; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки"	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
33. Доставка и монтаж на детска люлка и съоръжения за парка на с. Дедина	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация"	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация"; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки"	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
34. Основен ремонт на придобита сграда - читалище в с. Росно	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация"	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация"; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки"	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
35. Доставка на Устройство SEEDATA - 1 бр.	Бюджет на Община Златарица	896,67	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация"	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация"; Крум Хаджиев старши експерт	10.02.2016 г.	15.02.2016 г.	10 дни

36. Направа на горски пътища	Бюджет на Община Златарица	16666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	20.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	„Инвестиционни дейности и обществени поръчки” Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	22.04.2016 г.	25.04.2016 г.	60 дни
37. Избор на изпълнител за извършване на необходимите дейности за поддържане на инвестициите по проекти финансирани със средства на ЕС: 1. Основен ремонт за поддържане на инвестицията на ОПРР -3 ЦДГ "Славейче" гр. Златарица; 2. Основен ремонт за поддържане на инвестицията на ОПРР -3 ЦДГ "Пролет" с. Родина; 3. Основен ремонт за поддържане на инвестицията на ОПРР -3 ЦДГ "Слънце" с. Горско ново село; 4. Основен ремонт за поддържане на инвестицията по ПРСР м.322 Улична мрежа гр. Златарица; 5. Основен ремонт за поддържане на инвестицията по ПРСР м.322 Реконструкции на улици в с. Родина, с. Горско ново село, с. Калайджии, с. Росно и с. Сливовица;	Бюджет на Община Златарица	10833,33	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	20.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	22.04.2016 г.	25.04.2016 г.	31.12.2016 г.

6. Основен ремонт за поддържане на инвестицията по ПРСР м.226; 7. Основен ремонт за поддържане на инвестицията по ПРСР м.321									
38. Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до депо на територията на град Златарица и до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Златарица до регионално депо за отпадъци - регионална система за управление на отпадъците - Велико Търново	Бюджет на Община Златарица	352200,00	Открита процедура	04.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	11.04.2016 г.	01.08.2016 г.	48 месеца
39. Зимно поддържане и снегочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Златарица за експлоатационен сезон 2016 – 2017 г. по четири обособени позиции	Собствени средства от разчета за целеви капиталови разходи за 2016 г.	57416,67	Събиране на оферти чрез обява	25.10.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	01.11.2016 г.	01.12.2016 г.	30.04.2017 г.
40. Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Северно сияние” в гр. Златарица”	Бюджет на Община Златарица	39583,33	Публична покана	08.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки	14.04.2016 г.	03.05.2016 г.	60 дни

41. Доставка и инсталиране на сървър за счетоводство	Бюджет на Община Златарица	1250,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки	10.02.2016 г.	10.02.2016 г.	30 дни
42. Доставка и инсталиране на лиценз за ПП модул „Финансов контролър” и модул „Граждански договори”	Бюджет на Община Златарица	1500,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки	10.02.2016 г.	10.02.2016 г.	30 дни
43. Обезщетение от застраховка, във връзка с изпълнение на „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт в с. Калайджийи по проект „Реконструкция и ремонт на улици в с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджийи, община Златарица”	Бюджет на Община Златарица	3316,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	14.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки	14.09.2016 г.	14.09.2016 г.	30 дни
44. Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за сгради общинска собственост и улично осветление на територията на община Златарица за срок от 12 (дванадесет) месеца.	Бюджет на Община Златарица	203000,00	Открита Процедура /по новия ред в сила от 15.04.2016 г./	25.08.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки	02.09.2016 г.	19.10.2016 г.	12 месеца
45. Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР, във връзка с изпълнение на обект	Бюджет на Община Златарица	6000,00	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	14.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни	14.09.2016 г.	14.09.2016 г.	Съгласно договор за изпълнение на СМР

„Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на улица в с. Калайджии”						дейности и обществени поръчки			
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

Дата на изготвяне: 10.02.2016 г.

Изготвили: съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.226 от ЗОП

Съгласувал: /Секретар на Община Златарица/

ОДОБРИЛ: съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.226 от ЗОП
/КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА/

