

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК

ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2016 ГОДИНА

/актуализиран месец август 2016 година/

Предмет на обществената поръчка	Източник на финансиране	Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат)	Вид на процедурата	Период, в който ще се подготвя документацията	Административно звено/екип/второстепенен разпоредител с бюджет - заявител	Конкретни длъжностни лица, отговорни за подготовка на документацията	Дата на откриване на процедурата/отправяне на покана	Прогнозна дата за сключване на договор	Срок на договора за изпълнение
1. Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по проект „Независим живот – община Златарица“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	45833,33	Публична покана по реда на глава осма „а“	04.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“, Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	07.01.2016 г.	02.02.2016 г.	В съответствие с дейност 3 по проект „Независим живот – община Златарица“ за изпълнение в предвидения и одобрен по план от Управляващия орган - МТСП, срок за доставка на специализираното транспортно средство за хора с увреждания - трети проектен месец и влиза в сила от датата на подписването му.

2. Избор на изпълнител за доставка на материали за информирани и публичност по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1293,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	05.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	05.01.2016 г.	05.01.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за първи проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
3. Доставка на канцеларски материали по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	2143,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	10.01.2016 г.	10.01.2016 г.	Възлагателно писмо за изпълнение
4. Избор на изпълнител за: -Подбор и оценка на потребностите на лицата от целева група -обучения на персонал -Изготвяне на методика за оценка на потребностите на потребителите -изготвяне на правилник за предоставяне на услуги -обучение на персонал	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	3186,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	15.01.2016 г.	15.01.2016 г.	Съгласно договора
5. Мотивационна и психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност и Консултиране и супервизия на	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1597,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт	15.01.2016 г.	15.01.2016 г.	периодично

6. Доставка на обзавеждане и оборудване на Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	5841,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	29.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	„Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	29.01.2016 г.	29.01.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в трети проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
7. Периодично закупуване на хигиенни материали по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	292,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	25.02.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	25.02.2016 г.	25.02.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в трети проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
8. Избор на изпълнител за доставка на лекарства и медицински консултации за спешна помощ по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1167,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	01.03.2016 г.	01.03.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в четвърти проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
9. Избор на изпълнител за доставка на работно облекло на здравните работници по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	167,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	01.03.2016 г.	01.03.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в четвърти проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
10. Застраховка на приобитото имущество и закупеното транспортно	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“	6230,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева	15.03.2016 г.	15.03.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в първи проектен

средство (автокаска, гражданска отговорност) по проект „Независим живот-община Златарица“	2014 - 2020			чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	Об. позиция 1 1332,80 Об. позиция 2 1558,00 Обща стойност 2890,80			20.05.2016 г.	Екип за управление на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	директор на дирекция „Специализирана администрация“, Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ Нина Чолакова ръководител на проекта	20.05.2016 г.	20.05.2016 г.	месеца от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график май –октомври 2016 г.
11. Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	БФП по ОПРЧР 2014 - 2020 чрез Инициатива за младежка заетост на ЕСФ и Национално финансиране			чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	Об. позиция 1 1332,80 Об. позиция 2 1558,00 Обща стойност 2890,80			20.05.2016 г.	Екип за управление на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	Нина Чолакова ръководител на проекта	20.05.2016 г.	20.05.2016 г.	май –октомври 2016 г.
12. Избор на изпълнител за доставка за оборудване и обезпечаване по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	БФП по ОПРЧР 2014 - 2020 чрез Инициатива за младежка заетост на ЕСФ и Национално финансиране			чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	2858,00 /обзавеждане/ 8193,00 /оборудване/ Обща стойност 11051,00			19.05.2016 г. 07.09.2016 г.	Екип за управление на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	Нина Чолакова ръководител на проекта	19.05.2016 г. 07.09.2016 г.	19.05.2016 г.	10.07.2016 г. 07.10.2016 г.
13. Избор на изпълнител за услуги, свързани с осигуряване на публичност по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически	БФП по ОПРЧР 2014 - 2020 чрез Инициатива за младежка заетост на ЕСФ и Национално финансиране			чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	2295,00			05.05.2016 г.	Екип за управление на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	Нина Чолакова ръководител на проекта	05.05.2016 г.	05.05.2016 г.	30.05.2016 г.

VTR1160/III-4004/ Горско ново село- Сливовица-/III-4082"/, 3. „Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004, Горско ново село- Златарица/ и 4. „Основен ремонт на улицы „Проф. В. Златарски“, „Н.Златарски“, „Н.Й.Валц аров“ и „Заря“ гр. Златарица	Бюджет на Община Златарица	8333,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни
20. Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22“ и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“	Бюджет на Община Златарица	41064,17	Събиране на оферти с обява	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	02.09.2016 г.	01.11.2016 г.	До 20.12.2016 г.
21. Доставка на комбиниран багер – товарач за нуждите на Община Златарица	Бюджет на Община Златарица	125000,00	Открита процедура	31.03.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	06.04.2016 г.	14.06.2016 г.	30 дни
22. Доставка на Снегорин RTR PRE 6,5 к.с.	Бюджет на Община Златарица	724,17	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“	01.02.2016 г.	01.02.2016 г.	30 дни

									администрация"; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”				
23. Доставка на Пушка за упойващи стрели	Бюджет на Община Златарица	2083,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни				
24. Доставка и монтаж на Пожароизвестителна система в сградата на Община Златарица	Бюджет на Община Златарица	2333,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни				
25. Доставка и монтаж на Камери за наблюдение в с. Сливовица	Бюджет на Община Златарица	3000,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни				
26. Частично изменение на ПУП-ове на територията на община Златарица	Бюджет на Община Златарица	6840,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	24.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	24.02.2016 г.	24.02.2016 г.	31.12.2016 г.				
27. Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на Община Златарица гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” №	Бюджет на Община Златарица	2083,33	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	60 дни				

33. Детска площадка в горната махала в с. Резач	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
34. Основен ремонт на кметство с. Долно Шивачево	Бюджет на Община Златарица	4166,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
35. Основен ремонт на кметство в с. Разсоха	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
36. Направа на ограда на християнските гробища в с. Горско Ново село	Бюджет на Община Златарица	6666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
37. Направа на навеси в гробищни паркове в с. Дедина и в с. Равново	Бюджет на Община Златарица	4166,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
38. Доставка и монтаж на детска люлка и съоръжения за парка на	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни

с. Делина			15.04.2016 г./				администрация"; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”			
39. Основен ремонт на придобитата сграда - читалище в с. Росно	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни	
40. Доставка на Устройство SEEDATA - 1 бр.	Бюджет на Община Златарица	896,67	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	10.02.2016 г.	15.02.2016 г.	10 дни	
41. Направа на горски пътища	Бюджет на Община Златарица	16666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	20.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	22.04.2016 г.	25.04.2016 г.	60 дни	
42. Избор на изпълнител за извършване на необходимите дейности за поддръжане на инвестициите по проекти финансирани със средства на ЕС; 1. Основен ремонт за поддръжане на инвестицията на ОПРР -3 ЦДГ "Славейче" гр. Златарица; 2. Основен ремонт за поддръжане на инвестицията на ОПРР -3	Бюджет на Община Златарица	10833,33	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	20.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки”	22.04.2016 г.	25.04.2016 г.	31.12.2016 г.	

45. „Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица“	Бюджет на Община Златарица	83200,00	Публично състезание	19.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Валентина Григорова старши експерт „Управление на проекти и регионално развитие“	25.08.2016 г.	12.12.2016 г.	Съгласно договора за възлагане на обществената поръчка
46. Доставка и инсталиране на сървър за счетоводство	Бюджет на Община Златарица	1250,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	10.02.2016 г.	10.02.2016 г.	30 дни
47. Доставка и инсталиране на лиценз за ГП модул „Финансов контролър“ и модул „Граждански договори“	Бюджет на Община Златарица	1500,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	10.02.2016 г.	10.02.2016 г.	30 дни
48. Обезщетение от застраховка, във връзка с изпълнение на „Избор на изпълнител на СМР на обект.: „Основен ремонт в с. Калайджии по проект „Реконструкция и ремонт на улици в с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица“	Бюджет на Община Златарица	3316,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	14.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	14.09.2016 г.	14.09.2016 г.	30 дни
49. Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица	Бюджет на Община Златарица	112776,00	Публично състезание	26.08.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	31.08.2016 г.	19.10.2016 г.	24 месеца

50. Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР, във връзка с изпълнение на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на слячише на улица в с. Калайджии”	Бюджет на Община Златарица	6000,00	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	14.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки	14.09.2016 г.	14.09.2016 г.	Съгласно договор за изпълнение на СМР
51. Консултантски услуги – подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. подготовка на документите за кандидатстване	Бюджет на Община Златарица	15000,00	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	10.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”	10.09.2016 г.	10.09.2016 г.	Съгласно договор за възлагане на обществената поръчка

08.08.2016 г.

сътг. чл. 2 от 33ЛД

сътг. чл. 2 от 33ЛД

сътг. чл. 2 от 33ЛД

Дата на изготвяне:

Изготвил:

Съгласувал:/Сект

ОДОБРИЛ:/КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА/