

ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК

ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2016 ГОДИНА

/актуализиран месец октомври 2016 година/

Предмет на обществената поръчка	Източник на финансиране	Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат)	Вид на процедурата	Период, в който ще се подготвят документацията	Административно звено/експертност/второстепенен разпоредител с бюджет - заявител	Конкретни длъжностни лица, отговорни за подготовка на документацията	Дата на откриване на процедурата/отправяне на покана	Прогнозна дата за сключване на договор	Срок на договора за изпълнение
1. Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по проект „Независим живот – община Златарица“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	45833,33	Публична покана по реда на глава осма „а“	04.01.2016 г.	Експерт за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	07.01.2016 г.	02.02.2016 г.	В съответствие с дейност 3 по проект „Независим живот – община Златарица“ за изпълнение в предвидения и одобрен по план от Управляващия орган - МТСП, срок за доставка на специализираното транспортно средство за хора с увреждания - трети проектен месец и влиза в сила от датата на подписването му.

2. Избор на изпълнител за доставка на материали за информирание и публичност по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1293,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	05.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	05.01.2016 г.	05.01.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в първи проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
3. Доставка на канцеларски материали по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	2143,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	10.01.2016 г.	10.01.2016 г. Възлагателно писмо за изпълнение	периодично
4. Избор на изпълнител за: -Подбор и оценка на потребностите на лицата от целева група -Изготвяне на персонал за оценка на потребностите на потребителите -изготвяне на правилник за предоставяне на услуги -обучение на персонал	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	3186,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	15.01.2016 г.	15.01.2016 г.	Съгласно договора
5. Мотивационна и психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност и Консултиране и супервизия на	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1597,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт	15.01.2016 г.	15.01.2016 г.	периодично

персонала									„Инвестиционни дейности и обществени поръчки“			
6. Доставка на обзавеждане и оборудване на Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	5841,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	29.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	29.01.2016 г.	29.01.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в трети проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график			
7. Периодично закупуване на хигиенни материали по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	292,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	25.02.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	25.02.2016 г.	25.02.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в трети проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график			
8. Избор на изпълнител за доставка на лекарства и медицински консумативи за спешна помощ по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1167,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	01.03.2016 г.	01.03.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в четвърти проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график			
9. Избор на изпълнител за доставка на работно облекло на здравните работници по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	167,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	01.03.2016 г.	01.03.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в четвърти проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график			
10. Застраховка на придобитото имущество и закупеното транспортно	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“	6230,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева	15.03.2016 г.	15.03.2016 г.	Дейността е заложено за стартиране в първи проектен			

средство (автокаска, гражданска отговорност) по проект „Независим живот-община Златарица“	2014 - 2020			чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	20.05.2016 г.	Екип за управление на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	директор на дирекция „Специализирана администрация“, Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ Нина Чолакова ръководител на проекта	20.05.2016 г.	20.05.2016 г.	месеца от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
11. Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	БФП по ОПРЧР 2014 - 2020 чрез Инициатива за младежка заетост на ЕСФ и Национално финансиране	Об. позиция 1 1332,80 Об. позиция 2 1558,00 Обща стойност 2890,80		чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	20.05.2016 г.	Екип за управление на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	директор на дирекция „Специализирана администрация“, Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“ Нина Чолакова ръководител на проекта	20.05.2016 г.	20.05.2016 г.	май –октомври 2016 г.
12. Избор на изпълнител за доставка за оборудване и обзавеждане по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	БФП по ОПРЧР 2014 - 2020 чрез Инициатива за младежка заетост на ЕСФ и Национално финансиране	2858,00 /обзавеждане/ 8193,00 /оборудване/ Обща стойност 11051,00		чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	19.05.2016 г. 07.09.2016 г.	Екип за управление на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	Нина Чолакова ръководител на проекта	19.05.2016 г. 07.09.2016 г.	19.05.2016 г. 07.09.2016 г.	10.07.2016 г. 07.10.2016 г.
13. Избор на изпълнител за услуги, свързани с осигуряване на публичност по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически	БФП по ОПРЧР 2014 - 2020 чрез Инициатива за младежка заетост на ЕСФ и Национално финансиране	2295,00		чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	05.05.2016 г.	Екип за управление на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“ № на договор BG05M9OP001-1.002-0109-C01	Нина Чолакова ръководител на проекта	05.05.2016 г.	05.05.2016 г.	30.05.2016 г.

VTR1160/III-4004/ Горско ново село- Сливовица-/III-4082"/, 3. „Основен ремонт на път VTR 1161/III-4004, Горско ново село- Златарица/ и 4. „Основен ремонт на улицы „Проф. В. Златарски“, „Н.Златарски“, „Н.Й.Валц- аров“ и „Заря“ гр. Златарица						07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни
19. Изграждане на ограда и портална врата на гробнищен парк гр. Златарица	Бюджет на Община Златарица	8333,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП			07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	02.09.2016 г.	01.11.2016 г.	До 20.12.2016 г.
20. Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22“ и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“	Бюджет на Община Златарица	41064,17	Събиране на оферти с обява			07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“			
21. Доставка на комбиниран багер – товарач за нуждите на Община Златарица	Бюджет на Община Златарица	125000,00	Открита процедура			31.03.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	06.04.2016 г.	14.06.2016 г.	30 дни
22. Доставка на Снегорин RTR PRE 6,5 к.с.	Бюджет на Община Златарица	724,17	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП			01.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“	01.02.2016 г.	01.02.2016 г.	30 дни

23. Доставка на Пушка за упойващи стрели	Бюджет на Община Златарица	2083,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	обществени поръчки“ Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни
24. Доставка и монтаж на Пожароизвестителна система в сградата на Община Златарица	Бюджет на Община Златарица	2333,33	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	обществени поръчки“ Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни
25. Доставка и монтаж на Камери за наблюдение в с. Сливовица	Бюджет на Община Златарица	3000,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	07.04.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	обществени поръчки“ Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	07.04.2016 г.	08.04.2016 г.	30 дни
26. Частично изменение на ПУП-ове на територията на община Златарица	Бюджет на Община Златарица	6840,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	24.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	обществени поръчки“ Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	24.02.2016 г.	24.02.2016 г.	31.12.2016 г.
27. Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на Община Златарица гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ №	Бюджет на Община Златарица	2083,33	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	обществени поръчки“ Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	60 дни

33. Детска площадка в горната махала в с. Резач	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
34. Основен ремонт на кметство с. Долно Шивачево	Бюджет на Община Златарица	4166,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
35. Основен ремонт на кметство в с. Разсоха	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
36. Направа на ограда на християнските гробища в с. Горско Ново село	Бюджет на Община Златарица	6666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
37. Направа на навеси в гробищни паркове в с. Делина и в с. Равново	Бюджет на Община Златарица	4166,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни
38. Доставка и монтаж на детска люлка и съоръжения за парка на	Бюджет на Община Златарица	1666,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от	04.05.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Коначиева директор на дирекция „Специализирана администрация“	12.05.2016 г.	16.05.2016 г.	30 дни

45. „Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица“	Бюджет на Община Златарица	83200,00	Публично състезание	19.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Валентина Григорова старши експерт „Управление на проекти и регионално развитие“	25.08.2016 г.	12.12.2016 г.	Съгласно договора за възлагане на обществената поръчка
46. Доставка и инсталиране на сървър за счетоводство	Бюджет на Община Златарица	1250,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	10.02.2016 г.	10.02.2016 г.	30 дни
47. Доставка и инсталиране на лиценз за ИП модул „Финансов контролър“ и модул „Граждански договори“	Бюджет на Община Златарица	1500,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.02.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	10.02.2016 г.	10.02.2016 г.	30 дни
48. Обезщетение от застраховка, във връзка с изпълнение на „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт в с. Калайджии по проект „Реконструкция и ремонт на улици в с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица“	Бюджет на Община Златарица	3316,67	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	14.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	14.09.2016 г.	14.09.2016 г.	30 дни
49. Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица	Бюджет на Община Златарица	112776,00	Публично състезание	26.08.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация“	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	31.08.2016 г.	19.10.2016 г.	24 месеца

50. Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на предвидените СМР, във връзка с изпълнение на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на слячище на улица в с. Калайджий”	Бюджет на Община Златарица	6000,00	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	14.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки	14.09.2016 г.	Съгласно договор за изпълнение на СМР
51. Консултантски услуги – подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. подготовка на документите за кандидатстване	Бюджет на Община Златарица	15000,00	Чл. 20, ал. 4 от ЗОП /в сила от 15.04.2016 г./	10.09.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”	10.09.2016 г.	Съгласно договор за възлагане на обществената поръчка
52. Доставка на прикачен инвентар за просветляване, косене и поддържане на пътни банкети и пътна мрежа за нуждите на Община Златарица	Бюджет на Община Златарица	12000,00	Публично състезание	03.10.2016 г.	Дирекция „Специализирана администрация”	Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация”	30.12.2016	Съгласно договор за възлагане на обществената поръчка

Дата на изготвяне: 03.10.2016 г.

Изготвили:

Съгласувал:
/Секретар/

на осн. чл.2 от ЗЗДЛ



ОДОБРИЛ:
/Кмет/

ЗЛАТАРИЦА/