
 ИНФОРМАЦИЯ  
 

за датата и основанието за прекратяване на Договор за обществена 
поръчка № РД-02-14-46 от 25.09.2014 г., сключен между Община 

Златарица и „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЙОВКОВЦИ“ 
ООД  

 
 

 
 

Дата на  
прекратяване 
на договора 

 

Основание за прекратяване 

  
07.11.2018 г. 

 
С Допълнително споразумение № ФСД-36-
88/06.11.2018 г., подписано на 07.11.2018 г. Община 
Златарица и „Водоснабдяване и канализация – 
Йовковци“ ООД, на основание чл. 20а от ЗЗД 
прекратяват Договор № РД-02-14-46 от 25.09.2014 г. 
за упражняване на авторски надзор на предвидените 
СМР във връзка с изпълнение на проект: 
"Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина 
от водоснабдителната система на гр. Златарица" и 
считат всички отношения помежду си за уредени. 

 
 
 
 


